

【總務處營繕組第1次公告】113年4月15日

三峽校區 **停電日期** 公告

三峽校區訂於 **113年7月27日(星期六)**
及28日(星期日)全校停電，上午8時至下午8
時止**連續二日全校停電**執行高壓站暨各棟大樓
年度高壓檢測大保養，受影響區域為全校，保
養行程排定如附表(停電時間將視工項提前或
延後復電)，停電當日請勿搭乘電梯避免受
困，個人用電設備請前一日下班前自行關閉，
不便之處敬祈見諒。

施工單位:逸群機電有限公司

現場負責人:張育順 行動:0932-202-493

協助單位:學校機電維護廠商

查宇隆 行動:0979-360-899

承辦單位:總務處營繕組

07月27日 簡敬倫 分機:66375 行動:0988-536-120

徐永富 分機:66797 行動:0932-926-681

李挺昌 分機:66446 行動:0937-796-406

07月28日 林智勝 分機:66372 行動:0910-616-646

鍾國順 分機:66368 行動:0910-018-634

李弘道 分機:66377 行動:0928-114-930

(公告對象:國立臺北大學全體師生職員工)

中華民國113年4月15日

三峽校區電氣設備停電施工行程表

保養時間	施工地點	停電時間	備註
7月27日 星期六 08:00 20:00	1、 動力中心。 2、 第一變電站(含學生宿舍曉日、繁星、皓月及辰曦樓等四棟)。 3、 第二變電站(含圖資大樓、音律大樓及心湖會館)。 4、 第三變電站(含公共事務大樓、法學大樓)。	全天(施做 提早完成 會提前恢 復供電)	三峽校區全 校區停電。 7/27 及 7/28 停電二 日
7月28日 星期日 08:00 20:00	5、 第四變電站(含人文大樓、商學大樓)。 6、 第五變電站(含行政大樓)。 7、 第六變電站(含社科大樓、崇越館)。 8、 第七變電站(含木藝教室)。 9、 第八變電站 10、 第九變電站(含地下停車場與運動場區、綜合體育場)。	全天(施做 提早完成 會提前恢 復供電)	三峽校區全 校區停電。 7/27 及 7/28 停電二 日。

註 1: 7月27日及28日原則上三峽校區全部停電，停電時間早上8點起，若提早完成則會提前恢復供電。

註 2: 各棟大樓電梯將於27日上午7時30分前關閉電源至28日下午8時前才開啟電源。

註 3: 請全體師生職員工於前一天下班前或27日上午7時30分前關閉個人電腦設備、研究室及辦公處所之電源，以避免復電時損壞設備。